


МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ  
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ТВЕРСКОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ЦЕНТР ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ



СОГЛАСОВАНО:

И.о. руководителя ЦОПП  
Тверской области

  
Е.Е. Склярова  
« 10 » января 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБПОУ «Тверской  
политехнический колледж»

  
Е.А. Томашевич  
« 10 » \_\_\_\_\_ 2023 г.  


## ПЛАН РАБОТЫ

Центра опережающей профессиональной подготовки  
Тверской области,  
структурного подразделения  
ГБП ОУ «Тверской политехнический колледж»

на 2023 год

Тверь  
2023

Деятельность ЦОПП направлена на:

- развитие приоритетных для субъекта Российской Федерации групп компетенций или отдельных компетенций, формирование новых компетенций, соответствующих приоритетам развития экономики региона;
- формирование современной системы подготовки по приоритетным для региона компетенциям;
- обеспечение доступности для граждан, включая граждан предпенсионного возраста, всех видов образовательных ресурсов для реализации образовательных программ по приоритетным для региона компетенциям;
- создание образовательных программ с использованием принципа конструктора компетенций;
- обеспечение реализации индивидуальных образовательных траекторий;
- реализацию комплекса мер по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, обучение их первой профессии на современном оборудовании;
- организацию и мониторинг проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования с использованием механизма демонстрационного экзамена.

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные
1	2	3	4
<b>I. Организационно-образовательная деятельность</b>			
<b>1.1 Планово-регламентирующие мероприятия</b>			
1.1.1	Разработка Плана работы Центра: - на 2023 год; - на первое полугодие 2023 г.; - на второе полугодие 2023 г.	Январь Январь Июнь	И.о руководителя ЦОПП
1.1.2	Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих деятельность ЦОПП	В течение года	И.о руководителя ЦОПП
1.1.3	Проведение организационных совещаний коллектива ЦОПП	Еженедельно	И.о руководителя ЦОПП
<b>1.2 Комплектование штатного состава и развитие сотрудников ЦОПП</b>			
1.2.1	Проведение конкурса на замещение вакантных должностей сотрудников ЦОПП	В течение года	И.о руководителя ЦОПП
1.2.2	Повышение квалификации сотрудников ЦОПП в ФГБОУ ДПО «ИРПО»	В течение года	И.о руководителя ЦОПП
<b>1.3 Информационно-аналитическая деятельность</b>			
1.3.1	Медиа сопровождение деятельности центра (работа с сайтом ЦОПП, с группами в соц. сетях): - подготовка информационных материалов для участников сетевого взаимодействия; - информирование населения о деятельности Центра (публикация статей и интервью о деятельности ЦОПП) в СМИ, социальных сетях; - разработка рекламных роликов о деятельности ЦОПП; - обновление официального сайта Центра (corp69.ru);	В течение года	И.о руководителя ЦОПП, Заместитель директора по ИТ, Специалисты ЦОПП

1.3.2	Проведение мониторинга и актуализация данных по кадровым, материально-техническим и инфраструктурным ресурсам колледжей Тверской области	В течение года	И.о руководителя ЦОПП
1.3.3	Сбор аналитической информации перспективного развития региона для разработки прогноза развития деятельности Центра	В течение года	И.о руководителя ЦОПП
1.3.4	Подготовка информационно-аналитической справки о деятельности центра за 2023 год	Декабрь	И.о руководителя ЦОПП Специалисты ЦОПП
<b>1.4 Образовательная деятельность</b>			
1.4.1	Организация современной системы подготовки по приоритетным для региона компетенциям: - составление перечня наиболее актуальных и востребованных направлений подготовки - координация сетевого взаимодействия между ПОО и предприятиями региона	В течение года	И.о руководителя ЦОПП
1.4.2	Организация обучения граждан по приоритетным для региона компетенциям: - разработка методических рекомендации по организации процесса обучения при реализации программ опережающей подготовки	В течение года	И.о руководителя ЦОПП
1.4.3	Создание конструктора образовательных программ с использованием принципа «конструктора компетенций»: - разработка методических рекомендаций по созданию модульных программ опережающей подготовки; - проведение вебинаров по разработке модульных программ	Март	И.о руководителя ЦОПП Специалисты ЦОПП
1.4.4	Организация реализации индивидуальных образовательных траекторий (ИОТ): - организация конференции (круглого стола) для выявления «трудных зон» и выработку совместных решений и формирования методических рекомендаций по практике применения ИОТ в учебном процессе	Май	И.о руководителя ЦОПП Специалисты ЦОПП
1.4.5	Разработка, утверждение и реализация дополнительных образовательных программ, в том числе с использованием электронного обучения и ДОТ: - профессиональной подготовки; - профессиональной переподготовки; - повышения квалификации; - дополнительного профессионального образования	Март	И.о руководителя ЦОПП Специалисты ЦОПП
1.4.6	Организация опережающей профессиональной подготовки	В течение года	И.о руководителя ЦОПП

	специалистов, в т.ч. под заказ работодателей: - сбор заявок, разработка, согласование и утверждение программ, организация обучения		Специалисты ЦОПП
1.4.7	Организация включения модулей по новым компетенциям, приоритетным для развития экономики региона в программы среднего профессионального образования, за счет вариативной части программ: - анкетирование работодателей на удовлетворенность структурой программ СПО при подготовке специалистов и рабочих; - проведение форсайт-сессий для обсуждения вопросов внедрения модулей в формате ПОО-предприятие	В течение года	И.о руководителя ЦОПП Зам директора по УМР
<b>II. Реализация мероприятий по обеспечению целевых показателей деятельности ЦОПП (по направлениям)</b>			
<b>2.1 Формирование и обеспечение функционирования сети опережающей профессиональной подготовки на базе ЦОПП</b>			
2.1.1	Разработка нормативно-правовой документации сетевого взаимодействия ЦОПП и организаций, имеющих в своей структуре материально-технические ресурсы для реализации программ опережающей профессиональной подготовки: - положения о порядке реализации программ в сетевой форме в центре опережающей профессиональной подготовки; - иные локальные акты.	До 30 июня	И.о руководителя ЦОПП
2.1.2	Заключение соглашений и договоров о социальном партнерстве с предприятиями и организациями работодателей, расположенных на территории Тверской области	В течение года	И.о руководителя ЦОПП
2.1.3	Заключение соглашения о взаимодействии с ООО «Союз машиностроителей России»	До 30 апреля	И.о руководителя ЦОПП
2.1.4	Расширение сети опережающей профессиональной подготовки посредством заключения соглашений о сетевом взаимодействии с партнерскими организациями по вопросам опережающей профессиональной подготовки в регионе: – ЦОПП других регионов; – общеобразовательные организации Твери и Тверской области; – профессиональные образовательные организации Твери и Тверской области; – организации высшего образования; – ФУМО;	В течение года	И.о руководителя ЦОПП Специалисты ЦОПП

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– РУМО;</li> <li>– МЦК;</li> <li>– РКЦ</li> </ul>		
2.1.5	Проведение форсайт-сессий с руководителями ПОО и иными организациями в целях выработки совместных направлений деятельности и обсуждения «горячих» вопросов по обеспечению функционирования сети опережающей профессиональной подготовки в регионе	В течение года	И.о руководителя ЦОПП Специалисты и методисты ЦОПП
2.1.6	Проведение мероприятий по привлечению ПОО и иных организаций к размещению на ЦП ЦОПП информации об имеющихся материально-технических, кадровых ресурсах, образовательных программах для организации обучения по компетенциям ОПП в базе данных ЦОПП: - рассылка информационных сообщений; - проведение вебинаров	В течение года	И.о руководителя ЦОПП Заместитель директора по ИТ Специалисты и методисты ЦОПП
2.1.7	Проведение открытого мероприятия «Первая профессия – шаг к самореализации школьников»	Март	И.о руководителя ЦОПП
<b>2.2 Мониторинг и прогнозирование востребованности рабочих кадров на территории Тверской области</b>			
2.2.1	Проведение проектных сессий с представителями ИОГВ, ГУ по ТЗ, общественных организаций, бизнеса и промышленности Тверской области	В течение года	Минпром, МО, МЭР, ЦОПП
2.2.2	Семинар по ознакомлению с ресурсом ЦП ЦОПП для представителей предприятий, организаций и бизнес-сообщества	Февраль	И.о руководителя ЦОПП Заместитель директора по ИТ Специалисты и методисты ЦОПП
2.2.3	Актуализация перечня компетенций по перспективным направлениям экономики региона с учетом запроса работодателей: - организация и проведение ежегодных форсайт-сессий «Актуализация перечня компетенций опережающей профессиональной подготовки по отраслям региона»	Август - сентябрь	И.о руководителя ЦОПП Специалисты и методисты ЦОПП
<b>2.3 Проектирование, конструирование, разработка и реализация программ опережающей профессиональной подготовки</b>			
2.3.1	Формирование рабочих групп с привлечением специалистов из ПОО Тверской области (далее – рабочие группы ПОО Тверской области) для разработки и апробации образовательных программ опережающей профессиональной подготовки	Февраль	И.о руководителя ЦОПП ПОО – участники сетевого взаимодействия
2.3.2	Формирование экспертного сообщества из числа педагогических работников ПОО и	В течение года	И.о руководителя ЦОПП

	специалистов реального сектора экономики региона: - рассылка приглашений - формирование БД экспертов		
2.3.3	Спич-сессии «Разработка конструктора образовательных программ на платформе ЦОПП» для представителей ПОО СПО при участии представителей ВПО, промышленных предприятий, инновационных площадок	В течение года	И.о руководителя ЦОПП, Заместитель директора по ИТ, Специалисты
2.3.4	Серия проектных сессий «Разработка профессиональных образовательных программ» по отработке подходов и разработке рабочих программ для вариативной части ФГОС СПО по профессиям и специальностям и коротких программ дополнительного профессионального образования, по запросам работодателей.	1 полугодие	И.о руководителя ЦОПП
2.3.5	Конструирование программ опережающей профессиональной подготовки: - разработка макета модульных программ опережающей профессиональной подготовки; - разработка методических рекомендаций по составлению программы опережающей профессиональной подготовки	Февраль	Специалисты и методисты ЦОПП, ПОО – участники сетевого взаимодействия
2.3.6	Разработка новых программ опережающей профессиональной подготовки и их отдельных модулей следующих видов, в т.ч. с применением ЭО и ДОТ: программы профессиональных модулей для интегрирования в образовательные программы среднего профессионального образования; дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, обеспечивающие профессиональную ориентацию обучающихся в виде профессиональных проб; программы профессионального обучения, направленные на получение обучающимися первой профессии; программы для граждан предпенсионного возраста.	Март - апрель	Специалисты и методисты ЦОПП, ПОО – участники сетевого взаимодействия
2.3.7	Проведение экспертизы программ ОПП: - создание рабочей группы; - выработка механизма проведения экспертизы программ ОПП; - разработка положения о порядке проведения экспертизы программ ОПП; - проведение экспертизы ОПП.	Март Март  Апрель  Май - декабрь	И.о руководителя ЦОПП Участники сетевого взаимодействия
2.3.8	Формирование заказа на реализацию программ опережающей профессиональной подготовки:	В течение года	И.о руководителя ЦОПП, Специалисты

	- сбор заявок на программы повышения квалификации и переподготовки		ЦОПП, Участники сетевого взаимодействия
2.3.9	Организация реализации разработанных программ опережающей профессиональной подготовки: - организация реализации разработанных программ в сетевой форме с учетом имеющихся или привлекаемых образовательных ресурсов; - организация и развитие сетевых форм реализации образовательных программ; - организация оценки результативности проведенных образовательных программ с применением механизма демонстрационного экзамена	В течение года	И.о руководителя ЦОПП, Специалисты ЦОПП, Участники сетевого взаимодействия
<b>2.4 Организация в Тверской области повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций</b>			
2.4.1	Обучающие семинары (онлайн мастер-классы) по работе на оборудовании ЦОПП	В течении года	И.о руководителя ЦОПП
2.4.2	Конструирование дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения: - анкетирование и выявление актуальных направлений; - формирование тематики курсов; - разработка, согласование и утверждение программ курсов.	В течении года	И.о руководителя ЦОПП, Специалисты и методисты ЦОПП
2.4.3	Формирование банка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации педагогов и мастеров производственного обучения: - рассылка запросов в ПОО СПО - сбор и обработка информации - внесение данных в банк программ	В течении года	И.о руководителя ЦОПП, Специалисты и методисты ЦОПП
2.4.4	Проведение курсов повышения квалификации для педагогических работников ОО СПО, в т.ч. с привлечением сторонних организаций	В течении года	И.о руководителя ЦОПП
2.4.5	Проведение серии вебинаров «Проектирование модульных программ опережающей профессиональной подготовки»	В течении года	И.о руководителя ЦОПП, Специалисты и методисты ЦОПП
2.4.6	Проведение Регионального конкурса «Лучший электронный учебный курс на базе ЕОИС Тверской области» (по номинациям)	Май	И.о руководителя ЦОПП, Специалисты и методисты ЦОПП
2.4.7	Проведение Всероссийской научно-педагогической конференции с международным участием «Практика	Март-Апрель	И.о руководителя ЦОПП, Руководитель РЦПК

	внедрения технологий наставничества в образовательный процесс ПОО СПО»		Специалисты и методисты ЦОПП
2.4.8	Проведение Регионального профессионального конкурса «Наставник года»	Май	И.о руководителя ЦОПП, Руководитель РЦПК Специалисты и методисты ЦОПП
<b>2.5 Организация проведения демонстрационного экзамена</b>			
2.5.1	Взаимодействие с ИРПО по вопросам проведения демонстрационного экзамена	В течении года	Специалисты ЦОПП
2.5.2	Обновление банка данных экспертов демонстрационного экзамена	Февраль Сентябрь	Заместитель директора по ИТ, Специалисты ЦОПП
2.5.3	Разработка, согласование мероприятий при проведении демонстрационного экзамена	Ноябрь	И.о руководителя ЦОПП
2.5.4	Формирование и обновление базы данных о созданных и планируемых к созданию в регионе Центров проведения демонстрационного экзамена по компетенциям	В течении года	И.о руководителя ЦОПП
2.5.5	Организация проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования с использованием механизма демонстрационного экзамена	В течении года согласно графику	И.о руководителя ЦОПП Специалисты ЦОПП
<b>2.6. Участие в федеральных и региональных мероприятиях в рамках инклюзивного образования</b>			
2.6.1	Участие в мероприятиях движения «Абилимпикс» (совместно с Региональным учебно-методическим центром Тверской области)	В течение года	И.о руководителя ЦОПП Специалисты ЦОПП
<b>2.7 Реализация полномочий регионального оператора/координатора по федеральным и региональным проектам</b>			
2.7.1	Реализация полномочий регионального оператора федерального проекта «Содействие занятости»	В течение года	И.о руководителя ЦОПП Специалисты ЦОПП
2.7.2	Реализация полномочий регионального координатора по вопросам организации и проведения в регионе демонстрационного экзамена	В течение года	И.о руководителя ЦОПП Специалисты ЦОПП
<b>3 Организации в Тверской области профессиональной ориентации лиц, обучающихся в образовательных организациях, обучению их первой профессии (реализация программ профессионального обучения) и иных категорий граждан</b>			
<b>3.1 Проведение профориентационных мероприятий</b>			
3.1.1.	Разработка современных методик, используемых при ранней профессиональной ориентации: - разработка и использование современных методик, используемых при ранней	В течении года	Методисты ЦОПП



	<p>профессиональной ориентации, видов мероприятий и образовательных программ, технологий профессиональной ориентации и методик тестирования (анкетирования), в том числе с использованием дистанционной формы, для проведения ранней профессиональной ориентации</p>		
3.1.2	<p>Организация профориентационного тестирования на цифровой платформе ЦОПП</p>	<p>В течение года</p>	<p>И.о руководителя ЦОПП, Заместитель директора по ИТ, Специалисты и методисты ЦОПП, ПОО – участники сетевого взаимодействия</p>
3.1.3	<p>Проведение профориентационных мероприятий, способствующих осознанному выбору профессии для обучающихся общеобразовательных организаций:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организация и проведение экскурсий для обучающихся общеобразовательных организаций;</li> <li>- проведение мастер-классов для обучающихся общеобразовательных организаций в рамках дней открытых дверей;</li> <li>- проведение мероприятий «Калейдоскоп профессий», «Ярмарка профессий», «Карусель профессий», «День карьеры»;</li> <li>- создание профориентационной видео рекламы по профессиям</li> </ul>	<p>не реже 2 раз в месяц</p>	<p>И.о руководителя ЦОПП, Заместитель директора по ИТ, Специалисты и методисты ЦОПП, ПОО – участники сетевого взаимодействия</p>
3.1.4	<p>Проведение профориентационных мероприятий, способствующих осознанному выбору профессии для различных категорий граждан совместно с ГУ по ТЗН Тверской области:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- организация и проведение экскурсий для незанятого взрослого населения и студентов колледжей Тверской области;</li> <li>- проведение мастер-классов и организация профессиональных проб для незанятого взрослого населения и студентов колледжей Тверской области, желающих получить дополнительную профессию;</li> <li>- проведение ярмарок вакансий и дней карьеры.</li> </ul>	<p>не реже 2 раз в месяц</p>	<p>И.о руководителя ЦОПП, Специалисты и методисты ЦОПП, ПОО – участники сетевого взаимодействия</p>
3.1.5	<p>Организация методических совещаний со специалистами ПОО Тверской области по вопросам профессиональной ориентации различных категорий граждан</p>	<p>В течение года</p>	<p>И.о руководителя ЦОПП, Специалисты и методисты ЦОПП, ПОО – участники</p>

			сетевого взаимодействия
3.1.6	Оказание помощи в организации мероприятий в рамках проекта «Билет в будущее»	В течение года	И.о руководителя ЦОПП, Специалисты и методисты ЦОПП
3.1.7	Организация стажировок молодых специалистов на предприятиях	В течение года	И.о руководителя ЦОПП, Специалисты и методисты ЦОПП
3.1.8	Организация работы по формированию индивидуальных образовательных траекторий граждан	В течение года	И.о руководителя ЦОПП, Специалисты и методисты ЦОПП
<b>3.2 Проведение профессиональных проб</b>			
3.2.1	Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в виде профессиональных проб для: - обучающиеся 6-7 класса; - обучающиеся 8-9 класса; - обучающиеся 10-11 класса, - студенты СПО	В течении года	Специалисты и методисты ЦОПП, ПОО – участники сетевого взаимодействия
3.2.2	Мониторинг проведения профессиональных проб: - мониторинг проведения профессиональных проб, организуемых ПОО Тверской области; - создание базы данных профессиональных проб на территории Тверской области;	В течении года	Заместитель директора по ИТ, Специалисты и методисты ЦОПП, ПОО – участники сетевого взаимодействия
<b>3.3 Организация обучения школьников по программам профессионального обучения (первая профессия)</b>			
3.3.1.	Организация обучения школьников их первой профессии на современном оборудовании	В течение года	И.о руководителя ЦОПП, Специалисты и методисты ЦОПП, ПОО-участники сетевого взаимодействия
<b>4 Развитие цифровой платформы ЦОПП</b>			
<b>4.1 Организационно-методическое сопровождение функционирование ЦП ЦОПП</b>			
4.1.1	Разработка локальной нормативной базы функционирования ЦОПП: - разработка и утверждение положения о «Порядке организации работы информационного ресурса (цифровой платформы)»	Сентябрь	И.о руководителя ЦОПП, Заместитель директора по ИТ
<b>4.2 Техническое сопровождение функционирование ЦП ЦОПП</b>			
4.2.1	Доработка и модернизация UX/UI дизайна ЦП ЦОПП	В течении года	Заместитель директора по ИТ
<b>4.3 Наполнение и актуализация баз данных ресурсов</b>			
4.3.1	Семинар для заместителей директоров ПОО, ОО, ВО «Цифровая платформа	Февраль-март; сентябрь-октябрь	И.о руководителя ЦОПП,

	ЦОПП: как инструмент развития системы опережающей профессиональной подготовки в регионе»		Заместитель директора по ИТ
4.3.2	Обновление базы данных информационно-справочных ресурсов: - подбор информационных ресурсов и создание базы данных информационно-справочных ресурсов, включающих в себя данные мониторинга и анализа актуальной ситуации, и динамики изменений на рынке труда Тверской области, прогноз востребованности кадров и компетенций	В течении года	Заместитель директора по ИТ Специалисты и методисты ЦОПП
4.3.3	Обновление базы данных материально-технических ресурсов: - перечень образовательных и иных организаций, участвующих в реализации программ опережающей профессиональной подготовки; - перечень учебных аудиторий, мастерских и лабораторий (в том числе сосредоточенные на базе межрегиональных и специализированных центров компетенций, центров проведения демонстрационного экзамена) и т.д., для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательными программами опережающей профессиональной подготовки; - перечень имеющегося оборудования в разрезе компетенций, профессиональных образовательных программ, отвечающего современным стандартам и передовым технологиям, в том числе инфраструктурным листам «Ворлдскиллс», технических средств обучения и компьютерной техники с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	В течении года	И.о руководителя ЦОПП, Заместитель директора по ИТ Специалисты и методисты ЦОПП
4.3.4	Обновление базы данных кадровых ресурсов: - реестр преподавателей, мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, прошедших дополнительное профессиональное образование на уровне лучших национальных и мировых стандартов, и практик, в том числе стандартов «Ворлдскиллс», сертифицированных экспертов «Ворлдскиллс», наставников, в том числе, учебных центров предприятий, преподавателей, реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы	В течении года	Заместитель директора по ИТ Специалисты и методисты ЦОПП

4.3.5	<p>Обновление базы данных образовательных программ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- реестр образовательных программ, включающих в себя разработанные и реализуемые основные и дополнительные профессиональные программы и(или) аннотации к программам, основанные на лучших мировых стандартах и практиках, в том числе стандартах «Ворлдскиллс», в том числе онлайн-курсы, размещаемые на портале «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также банки оценочных средств, направленных на оценку профессиональных компетенций</li> </ul>	В течении года	Заместитель директора по ИТ Специалисты и методисты ЦОПП
4.3.6	<p>Обновление базы данных информационно-коммуникационных ресурсов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- реестр данных информационно-коммуникационных ресурсов, включающих в себя перечень ссылок на платформы онлайн-образования, профориентации, профессионального тестирования, оценки компетенций, иные информационные и аналитические платформы</li> </ul>	В течении года	Заместитель директора по ИТ Специалисты и методисты ЦОПП

И.о. руководитель ЦОПП



Е.Е. Склярова